

Приложение 1

К приказу № 178

От 25.03. 2022г.

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в центре образования естественно – научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	ответственные
1	Согласование зонирования Помещений, медиаплана для функционирования Центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Апрель - май	Соловьева Е.Д.- завхоз
2	Определение кадрового состава Центра	апрель	Абрамов Я.С. - директор
3	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для создания Центра	март	Абрамов Я.С. - директор
4	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра	По плану	Титова Е.А –зам. УВР
5	Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией	Июль-август	Титова Е.А. –зам. По УВР
6	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами Центра	август	Титова Е.А. –зам. По УВР, Матросова Т.В. – зам. По ВР
7	Прием оборудования	По плану	Соловьева Е.Д. - завхоз
8	Проведение строительно – монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком	Июль - август	Словьева Е.Д.- завхоз
9	Открытие центра	сентябрь	Абрамов Я.С. - директор